
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage ................................................................. V
Vorwort zur 1. Auflage ................................................................. VII
Abkürzungsverzeichnis ................................................................. XV
Glossar ........................................................................................... XVII

I. Entstehung und Verbreitung der FIDIC-Vertrags­
bedingungen ...................................................................... 1
A. Entstehung der FIDIC-Vertragsbedingungen ........... 1
B. Aktuelle Versionen der FIVIG-Vertrags­

bedingungen ................................................................. 2
C. Gliederung der EID IG-Vertragsbedingungen ........... 5
D. Verbreitung der FIVIG-Vertragsbedingungen ........... 5
E. FIDIC-Vertragsbedingungen und nationales

Recht ............................................................................ 8
F. Verwendung der FIDIC-Vertragsbedingungen ......... 9
G. Sprache und Terminologie der FIDIC-Vertrags­

bedingungen ................................................................. 9

II. Der Vertrag ........................................................................ 11
A. Vertragsbestandteile .................................................... 11
B. Angebot ........................................................................ 16
C. Vorverträge und Leiters oflntent ................................ 17
D. Letter ofAcceptance - Zustandekommen des Vertrags­

verhältnisses ................................................................. 18
E. Inkrafttreten des Vertrags ........................................... 18
F. Vertragssprache ........................................................... 19
G. Vertrag und Rechtsordnung ....................................... 20
H. Assignment-Abtretung .............................................. 26

I. Wechsel eines Vertragspartners .................................. 27

III. Die beteiligten Personen ..............................................  30
A. Der Employer ............................................................... 30
B. Der Contractor ...........................   30

1. Jointventures ......................................................... 31
2. Der Contractor s Representative ............................ 32
3. Personal des Contractors ....................................... 35

IX

http://d-nb.info/1165165120


C. Der Engineer ................................................................. 45
1. Mitarbeiter und Gehilfen des Engineers ............... 51
2. Instructions - Weisungen des Engineers ............... 54
3. Determinations - Festlegungen des

Engineers ................................................................. 59
D. Zusammenwirken auf der Baustelle .......................... 70
E. Subunternehmer .......................................................... 70
F. Kommunikation .......................................................... 78
G. Berichte und Aufzeichnungspflichten des

Contractors ................................................................... 98

IV. The Works - Die Leistung des Contractors ..................... 101
A. Design - Planung .......................................................... 101

1. Planung des Employers ........................................... 102
2. Planung des Contractors......................................... 105
3. Bemusterung .......................................................... 112
4. Urheberrecht .......................................................... 113

B. Technische Normen und Bauvorschriften ................. 115
C. Site - Die Baustelle ...................................................... 116
D. Zugangswege zur Site und Transporte ...................... 119
E. Bezugspunkte und Absteckung des Bau­

vorhabens ..................................................................... 121
F. Physikalische Verhältnisse der Site .............................. 122
G. Archäologische und andere Funde ............................ 127
H. Zutritt zur Site und Sicherheit auf dieser ................... 128

I. Räumung der Site ........................................................ 130
J. Sections - Bauabschnitte ............................................. 132

K. Änderung von Rechtsvorschriften .............................. 132
L. Behördliche Genehmigungen ..................................... 133

M. Variations - Änderungen der Leistung ...................... 136
1. Anordnung einer Variation durch den

Engineer ................................................................... 137
2. Gegenstand einer Variation ................................... 137
3. Vorschlag des Contractors auf Verlangen des

Engineers ................................................................. 139
4. Vorschlag des Contractors aus eigener

Initiative ................................................................. 140
5. Auswirkungen auf Contract Price und Timefor

Completion ............................................................. 141
N. Bestandspläne und Bedienungs- und Wartungs­

anleitungen, Einschulung............................................. 143

X



O. Tests ............................................................................. 144
1. Tests on Completion .............................................. 144
2. Tests after Completion ........................................... 151

V. Termine und Fristen .......................................................... 155
A. Fristenberechnung ........................................................ 155
B. Fristenlauf bis Commencement Date .......................... 155

1. Angebotsphase ...................................................... 155
2. Letter ofAcceptance .............................................. 156
3. Contract Agreement .............................................. 157
4. Commencement Date ........................................... 157

C. Terminplan des Contractors ......................................... 161
D. Termineinhaltung in der Vertragsabwicklung ........... 165
E. Time Extension - Bauzeitverlängerung ...................... 166
F. Suspension - Unterbrechung der Arbeiten ................. 168

1. Suspension auf Anordnung des Engineers...........  169
2. Suspension auf Initiative des Contractors ........... 174

VI. Preis, Zahlungsbedingungen und Sicherheiten ............. 175
A. Der Preis ....................................................................... 175
B. Zahlungsbedingungen .............................. 186

1. Advance Payment - Anzahlung ............................. 186
2. Interim Statements - Monatliche Zahlungs­

anforderungen des Contractors............................. 190
3. Schedule of Payments - Zahlungsplan ................. 193
4. Zahlungen für Plant and Materials .................... 194
5. Interim Payment Certificates - Zahlungsfreigaben

durch den Engineer .............................................. 196
6. Zahlung aufgrund von Interim Payment

Certificates ............................................................. 198
7. Rechnungslegung ................................................ 199
8. Auszahlung des Retention-Betrags ...................... 200
9. Statement at Completion - Zahlungs­

anforderung des Contractors nach
Taking Over........................................................... 203

10. Letzte Zahlungsanforderung des
Contractors ........................................................... 204

11. Final Payment Certificate - Letzte Zahlungs­
freigabe des Engineers ........................................... 206

12. Sonstige Regelungen ............................................ 207
C. Zahlungen des Contractors an den Employer ............. 210
D. Sicherheiten ................................................................. 213

XI



1. Performance Security - Vertragserfüllungs­
sicherheit ................................................................. 218

2. Advance Payment Guarantee - Anzahlungs­
garantie ................................................................... 222

3. Garantie für Plant and Materials ........................... 223
4. Retention Security - Garantie für ausbezahlten

Retention-Betrag .................................................... 223
5. Parent Company Guarantee - Garantie der

Muttergesellschaft .................................................. 223
6. Finanzierungsnachweis des Employers .................. 224
7. Vorzeitiger Eigentumsübergang von Plant und

Materials ................................................................. 226

VII. Risikoverteilung und Leistungsstörungen...................... 228
A. Risikoverteilung in Bauverträgen ................................ 228
B. Systematik der Risikoverteilung ................................. 228
C. Einzelne Risiken des Employers................................... 229

1. Handlungen des Employers oder des
Engineers ................................................................. 234
a) Fall 1: Delayed Drawings or Instructions......... 234
b) Fall 2: Fehler in den Employers

Requirements .................................................... 234
c) Fall 3: Recht des Zutritts zur Site.................... 235
d) Fall 4: Bezugspunkte ....................................... 235
e) Fall 5: Zusätzliche Tests und Verschiebung von

Tests ................................................................... 235
f) Fall 6: Variations oder erhebliche Massen­

änderung .......................................................... 235
g) Fall 7: Entfall von Leistungen .......................... 235
h) Fall 8: Behinderung durch den Employer....... 236
i) Fall 9: Suspension durch den Engineer ........... 236
j) Fall 10: Behinderung der Tests on

Completion ........................................................ 236
k) Fall 11: Zahlungsverzug des Employers........... 236
l) Fall 12: Suspension durch den Contractor .... 237

2. Employer’s Risks und höhere Gewalt (1999) bzw
Exceptional Events (2017) ..................................... 237
a) Vorbemerkung zu den Fällen 13-20 ............. 237
b) Fall 13: Kriegerische Ereignisse ...................... 241
c) Fall 14: Rebellion, Terrorismus, Aufstände,

Bürgerkrieg ...................................................... 241

XII



d) Fall 15: Unruhen, Aufstände und Streiks ....... 242
e) Fall 16: Kriegsmunition und Radio­

aktivität ............................................................. 242
f) Fall 17: Druckwellen von Flugkörpern (nur

FIDIC 1999) ...................................................... 243
g) Fall 18: Benützung der Works durch den

Employer ........................................................... 243
h) Fall 19: Planung durch den Employer ............ 243
i) Fall 20: Naturgewalten und Natur­

katastrophen .................................................... 244
j) Ansprüche aus den Fällen 13-20 ................... 244

3. Sonstige Fälle ......................................................... 248
a) Fall 21: Unvorhersehbare physische

Bedingungen .................................................... 248
b) Fall 22: Funde auf der Baustelle ...................... 248
c) Fall 23: Außerordentliche klimatische

Bedingungen .................................................... 248
d) Fall 24: Lieferengpässe und Personal­

mangel ............................................................... 248
e) Fall 25: Änderung von Rechtsvorschriften ... 249
f) Fall 26: Kostensteigerungen nach Gleit­

klausel ............................................................... 249

VIII. Haftung und Versicherung .............................................. 250
A. Haftung für Personen- und Sachschäden ................... 250
B. Verletzung von Urheber- und anderen Rechten ........ 252
C. Haftungsausschlüsse und -beschränkungen ............. 254
D. Versicherungen ............................................................. 256

1. Regelungen für alle Versicherungen .................... 258
2. Versicherung von Works und Contractofs

Equipment ............................................................... 262
3. Haftpflichtversicherung ......................................... 269
4. Versicherung gegen Ansprüche aus Arbeits­

unfällen ................................................................... 272
5. Andere Versicherungen ......................................... 273
6. Abtretung von Versicherungsansprüchen ........... 273

IX. Taking Over und Mängelbehebung ................................. 274
A. Ausstellung des Taking Over Certificates .................... 274
B. Taking Over ohne Taking Over Certificate ................. 276
C. Taking Over von Teilleistungen ................................... 278
D. Notwendiger Fertigstellungsgrad bei Taking Over ... 279

XIII



E. Taking Over und dessen Konsequenzen ..................... 280
F. Defects Notification Period ........................................... 280
G. Performance Certificate ................................................ 288
H. Mängelbehebungsverpflichtungen des

Contractors ............................................................. 290

X. Rechtsbehelfe und Claims ................................................ 293
A. Suspension - Baueinstellung durch den

Contractor ..................................................................... 293
B. Die Notice to Correct ..................................................... 296
C. Ersatzvornahme ............................................................ 297
D. Delay Damages - Ersatz von Verzugsschäden ........... 299
E. Termination - Vorzeitige Vertragsbeendigung ........... 303

1. Übersicht ................................................................. 303
2. Termination durch den Employer.......................... 309
3. Termination durch den Employer oder den

Contractor ............................................................... 320
4. Termination durch den Contractor ...................... 320

F. Claims - Geltendmachung von Ansprüchen ............. 327

XI. Streitbeilegung ................................................................... 340
A. Erste Stufe: Dispute Board ........................................... 340

1. Einsetzung des DB ................................................ 341
2. Streitvermeidung durch den DB .......................... 353
3. DB-Verfahren .......................................................... 354
4. Entscheidung des DB ............................................. 358
5. Durchsetzung einer Entscheidung des DB ......... 361
6. Entlohnung der DB-Mitglieder ............................ 363

B. Zweite Stufe: Amicable Settlement - Einvernehmliche
Einigung ....................................................................... 366

C. Dritte Stufe: Arbitration - Schiedsverfahren ............. 366

XII. Weitere Informationsquellen ........................................... 370
Bücher über FIDIC-Vertragsbedingungen ........................ 371

Zu FIDIC 1999 und früheren Auflagen ..................... 371
Zu FIDIC 1999 und 2017 ............................................. 373
Nur zu FIDIC 2017 ...................................................... 373
Bücher zum englischen Bauvertragsrecht ................. 373
Bücher zum internationalen Bauvertragsrecht ......... 374
Bücher zu Einzelthemen des Bauvertragsrechts ........ 374
Bücher zur Streitbeilegung ......................................... 375

Stichwortverzeichnis ..................................................................... 377

XIV


