

# Inhaltsverzeichnis

<b>0</b>	<b>Vorbemerkungen</b> .....	<b>5</b>
0.1	Anwendungsbereich und Zielsetzung .....	5
0.2	Symbolik und Farbschema .....	6
0.3	Aufbau der Handlungsempfehlungen.....	7
<b>1</b>	<b>Flussdiagramm der Angebotsbearbeitung</b> .....	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Phase 1 – Bauinhalte und Baumstände</b> .....	<b>10</b>
2.1	Teilprozess 1 .....	11
2.2	Teilprozess 2 (a).....	14
2.3	Teilprozess 2 (b).....	14
2.4	Teilprozess 3 .....	15
<b>3</b>	<b>Phase 2 – Baustellenanalyse</b> .....	<b>16</b>
3.1	Teilprozess 4 .....	17
3.1.1	Teilprozess 4.1 .....	20
3.1.2	Teilprozess 4.2 .....	21
3.1.3	Teilprozess 4.3 .....	21
3.1.4	Teilprozess 4.4 .....	22
3.1.5	Teilprozess 4.5 .....	23
3.2	Einflussmatrix – Teil 1.....	24
3.3	Einflussmatrix – Teil 2.....	26
3.4	Einflussmatrix – Teil 3.....	28
3.5	Einflussbewertungstabellen.....	30
3.6	Hilfsmittel – Schichtfaktor.....	83
3.7	Hilfsmittel – Nachtarbeit.....	84
3.8	Hilfsmittel – Arbeitsfläche.....	85
3.9	Hilfsmittel – Arbeitslänge .....	86

3.10	Hilfsmittel – Kolonnengröße .....	87
3.11	Hilfsmittel – Temperatur .....	88
3.12	Hilfsmittel – Beleuchtung.....	89
<b>4</b>	<b>Phase 3 – Baustellenplanung .....</b>	<b>90</b>
4.1	Teilprozess 5.....	91
4.1.1	Teilprozess 5.1 .....	92
4.1.2	Teilprozess 5.2.....	93
4.1.3	Teilprozess 5.3.....	94
4.2	Teilprozess 6.....	95
4.2.1	Teilprozess 6.1 .....	96
4.2.2	Teilprozess 6.2.....	97
4.2.3	Teilprozess 6.3.....	98
4.2.4	Teilprozess 6.4.....	99
4.3	Teilprozess 7.....	100
<b>5</b>	<b>Phase 4 – Baukostenkalkulation .....</b>	<b>102</b>
5.1	Teilprozess 8.....	103
5.1.1	Teilprozess 8.1 .....	104
5.1.2	Teilprozess 8.2.....	106
5.1.3	Teilprozess 8.3.....	107
5.2	Teilprozess 9.....	108
<b>6</b>	<b>Schlusswort und Schaubild zur Angebotsbearbeitung .....</b>	<b>110</b>