

Gliederung

1. Einführung	5
2. Projektmanagement	11
2.1 Projekte - Begriff und Bedeutung für die Organisationen.	12
2.2 Projektmanagement - Voraussetzungen und Aufgaben...	15
3. Projektziele - Stakeholder und Auftraggeber	21
4. Erfolgsfaktoren für das Projektmanagement	27
5. Schritte zur Entwicklung eines Projektes	31
6. Das operative Projektmanagement	35
6.1 Prozesse im Projektmanagement - ein Überblick	37
6.2 Projektphasen.....	43
6.3 Projektmanagementsystem	45
7. Bausteine der operativen Projektplanung	49
7.1 Projektziele	52
7.2 Objektstruktur, Projektstruktur und Arbeitspakete	54
7.3 Projektzeitplan und Termine	58
7.4 Vom Gesamtprojekt über Arbeitspakete bis zum Netzplan	60
8. Organisation und Führung in Projekten	63
8.1 Organisation	63
8.2 Personal	65
9. Projektsteuerung	71
9.1 Projektsteuerung	71
9.2 Risikomanagement.....	75
9.3 Controlling	79
9.4 Information, Dokumentation und Kommunikation	81
Literatur	85